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Аннотация
Цель: Цель статьи состоит в том, чтобы описать метод Управления освоенной длительностью применительно к отдельным 
фазам проекта и проекта в целом. Этот метод можно использовать для мониторинга и контроля проекта посредством целе-
направленного измерения длительности и получения важной информации для принятия управленческих решений по координации 
деятельности внутренних и внешних заинтересованных сторон.
Методология проведения работы: Данная статья основана на концепции Управления освоенной длительностью, которая легла 
в основу предлагаемой авторами системы мониторинга и контроля проекта, где в качестве технологии измерения проектной 
деятельности используются оценочные и прогнозные временные показатели. Исследование базируется на применении методов 
системного, сравнительного и структурного анализа, а также использовании методов экспертных оценок, графического и та-
бличного представления полученных результатов.
Результаты работы: Метод Управления освоенной длительностью предложен для проекта, разбиваемого на фазы, который мож-
но использовать для формирования системы мониторинга и контроля заинтересованных сторон. Определены исходные, оценоч-
ные и прогнозные показатели как на уровне отдельных фаз, так и проекта в целом. Данный метод и получаемые на его основе от-
четы о временном статусе нашли практическое применение при реализации проекта строительства производственной линии 
завода СПГ (Сжиженного Природного Газа), и привели к эффективным коммуникациям проектного офиса и руководства компании с 
внешними заинтересованными сторонами.
Выводы: Настоящие исследования показывают, что метод Управления освоенной длительностью для проекта, разбиваемого 
на фазы, эффективен при координации проектной и текущей деятельности, а также может применяться в качестве интерпре-
тационной модели в системе контроля и мониторинга проекта. С помощью информации, получаемой на основе данного метода, 
легче проводить мониторинг и контроль деятельности департаментов компании в случае их участия в исполнении фаз проек-
та и внешних заинтересованных сторон.
Применение метода Управления освоенной длительностью приводит к лучшей идентификации и управлению рисками, возникаю-
щими из-за неудовлетворительных коммуникаций проектного офиса с департаментами компании и внешними заинтересован-
ными сторонами. Оценочные и прогнозные временные показатели на уровне отдельных фаз и проекта в целом, систематизиро-
ванные в таблицах, могут служить в виде шаблонов для будущих проектов и обучения менеджеров проекта в компании.
Ключевые слова: Управление освоенной длительностью (EDM), Управление освоенным объемом (EVM), Управление освоенным объ-
емом по фазам (PEVM), Управление освоенным графиком (ESM)
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ИННОВАЦИИ
Abstract
Purpose: the purpose of the article is to describe the Earned Duration Management method in relation to individual phases of the project and the 
project as a whole. This method can be used to monitor and control the project by purposefully measuring the duration and obtaining important 
information for making managerial decisions to coordinate the activities of internal and external stakeholders.
Methods: this article is based on the Earned Duration Management concept, which formed the basis for the project monitoring and control 
system proposed by the authors, where estimated and forecasted time indicators are used as measurement technology for the project activity. 
The research is based on the use of systematic, comparative and structural analysis methods, as well as the use of expert assessment methods, 
graphical and tabular representation of the results obtained.
Results: the Earned Duration Management method for project, divided into Phases, is proposed, which can be used as a monitoring and control 
system for stakeholders. The initial, estimated and forecast indicators are determined both at the level of individual Phases and the project as 
a whole. This method and the temporary status reports obtained on its basis have found practical application in the implementation of the 
LNG (Liquefi ed Natural Gas) plant construction project and led to eff ective communication between the Project Offi  ce and the company's 
management with external stakeholders.
Conclusions and Relevance: these studies show that the Earned Duration Management method for a phase-split project is eff ective in 
coordinating project and ongoing activities, and can also serve as an Interpretation Model in the project monitoring and control system. With 
the help of the information obtained on the basis of this method, it is easier to monitor and control the activities of the company's departments if 
they participate in the execution of the project Phases and external stakeholders.
The application of the Earned Duration Management method leads to better identifi cation and management of risks arising from the poor 
communication of the Project Offi  ce with the company departments and external stakeholders. Estimated and projected time indicators at the 
level of individual Phases and the project as a whole, systematized in tables can serve as templates for future projects and training of project 
managers in the company.
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Введение
При реализации крупномасштабных нефтегазо-
вых проектов довольно часто наблюдаются боль-
шие отклонения между фактическими сроками ис-
полнения отдельных фаз проекта и их графиком. 
Такие отклонения приводят к увеличению бюд-
жетов и снижению показателей экономической 
эффективности проектов, и могут быть вызваны 
недостаточным вниманием как к планированию 
проекта и составлению базового плана проекта, 
так и к координации и синхронизации деятельно-
сти заинтересованных сторон. Задержки по вре-
мени в процессе исполнения фаз проекта и вовле-
чение деятельности организаций при переходе на 
последующие фазы проекта – это наиболее рас-
пространенные проблемы в управлении проекта-
ми. Мониторинг и контроль проектов – это про-
цесс наблюдения за реализацией Базовой кривой 
плановой длительности проекта (BPD – Baseline 
Planned Duration), сбор данных о реализации фаз 
проекта, проведение анализа временных инди-
каторов путем сопоставления запланированных 
значений с фактическими данными реализации и 
использование этой информации для отслежива-
ния проекта.
В настоящем исследовании используется метод 
Управления освоенной длительностью (EDM – 
Earned Duration Management), который адапти-
рован авторами применительно к фазам проекта, 
что обеспечивает основу для создания показате-
лей исполнения расписания и прогнозирования 
завершения отдельных фаз проекта и проекта в 
целом в процессе его мониторинга и контроля.
Обзор литературы и исследований. В последние 
годы было предложено множество различных 
технологий для эффективного мониторинга и кон-
троля проектов [1–22]. Кратко рассмотрим неко-
торые исследования в области прогнозирования 
продолжительности проекта, и проведем сравне-
ния соответствующих методов.
Наиболее широко применяемым является метод 
Управления освоенным объемом (EVM – Earned 
Value Management), который превратился в прак-
тический стандарт Управления освоенным объ-
емом Института управления проектами (PMI) [14].
Метод Управления освоенным объемом (EVM) как 
методология управления проектами достиг огром-
ных успехов в управлении стоимостью, но его вре-
менные индикаторы дают неточные прогнозы для 
последней трети продолжительности проекта, что 
порождает недоверие к его применимости для 
управления расписанием. Поэтому на протяжении 
многих лет Управление освоенным объемом (EVM) 
используется почти исключительно для управления 
стоимостью проектов. 
Метод Управления освоенным графиком (ESM – 
Earned Schedule Management), созданный в 2003 г. 
[7, 12], изменил способ вычисления показателей 
расписания, чтобы устранить недостатки, при-
сущие Управлению освоенным объемом (EVM). 
Метод Управления освоенным графиком (ESM) 
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основан на методологии Управления освоенным 
объемом (EVM) и считается более эффективным 
для оценки статуса расписания проекта. Однако 
он использует стоимостные базовые кривые для 
получения временных оценочных и прогнозных по-
казателей.
Метод Управления освоенным графиком (ESM) яв-
ляется составным компонентом Управления осво-
енным объемом по фазам (PEVM – Phase Earned 
Value Management), в котором выделяются оце-
ночные и прогнозные показатели для отдельных 
фаз проекта [10].
Все вышеуказанные методы подробно были из-
ложены, к примеру, в пособии Корпоративного 
института ПАО «Газпром» 1. Все перечисленные 
технологии могут успешно применяться в качестве 
интерпретационных моделей в системах страте-
гического мониторинга и контроля нефтегазовых 
проектов, разработке которых посвящен ряд ис-
следований авторов данной статьи 2.
Вместе с тем, представляется актуальным раз-
работать еще одну интерпретационную модель 
в рамках системы мониторинга и контроля, с по-
мощью которой можно координировать деятель-
ность заинтересованных сторон проекта. В этом 
плане представляется целесообразным обратить-
ся к методу Управления освоенной длительностью 
(EDM) [11].
Материалы и методы. Данная статья основана на 
концепции Управления освоенной длительностью 
(EDM), которая адаптирована применительно к 
фазам проекта, когда отдельные работы или паке-
ты работ агрегируются и образуют иерархическую 
структуру фаз проекта. Эта концепция легла в ос-
нову предлагаемой авторами системы мониторин-
га и контроля проекта, где в качестве технологии 
измерения проектной деятельности используются 
оценочные и прогнозные временные показатели.
Представленное исследование базируется на 
применении методов системного, сравнительного 
и структурного анализа, а также использует мето-
ды экспертных оценок. Для иллюстрации результа-
тов, полученных в ходе проведения исследования, 
используются методы графического и табличного 
представления информации.
Результаты исследования
Концептуальная схема метода Управления осво-
енной длительностью (EDM) [11] представлена на 
рис. 1.
Кривая, изображенная красным цветом, представ-
ляет собой Базовую кривую плановой длительно-
сти (BPD), по которой на дату статуса определяет-
ся Суммарная плановая длительность (TPD – Total 
Planned Duration) всех работ, которые уже завер-
шены к этому моменту, или находятся в прогрессе. 
Кривая, отмеченная зеленым цветом, отражает 
значения Суммарной фактической длительности 
(TAD – Total Actual Duration). Кривая, обозначен-
ная синим цветом – это Суммарная освоенная 
длительность (TED – Total Earned Duration) факти-
чески выполненных работ и работ, находящихся 
в прогрессе на дату статуса проекта. Путем про-
екции кривой Суммарной освоенной длительности 
(TAD) на Базовую кривую плановой длительности 
(BPD) можно определить Освоенную длительность 
(ED(t) – Earned Duration). Разделив ее на Фак-
тическую длительность (AD(t) – Actual Duration), 
можно вычислить Индекс исполнения длительно-
сти (DPI – Duration Performance Index), который 
является аналогом Индекса исполнения графика 
(SPI(t) – Schedule Performance Index) в Управлении 
освоенным графиком (ESM). А Индекс освоенной 
длительности (EDI – Earned Duration Index), опре-
деляемый путем деления Суммарной освоенной 
длительности (TED) на Суммарную фактическую 
длительность (TAD), является аналогом Индекса 
исполнения графика (SPI) в Управлении освоенным 
объемом (EVM).
Из концептуального графика видно, что в Управ-
лении освоенной длительностью (EDM) контроль 
статуса проекта осуществляется исключительно 
на основе временных параметров, в отличие от 
методов Управления освоенным объемом (EVM) и 
Управления освоенным графиком (ESM) [11].
Отмечается, что Индекс исполнения длительно-
сти (DPI) в Управлении освоенной длительностью 
(EDM) является более точным показателем, чем 
Индекс исполнения графика (SPI(t)) в Управлении 
освоенным графиком (ESM) [13]. Это связано с тем, 
что метод Управления освоенной длительностью 
 1 Дашков Р.Ю. Методы контроля и мониторинга нефтегазовых проектов: учеб. пособие / Р.Ю. Дашков, В.А. Карпов, В.Н. Сивокоз, 
А.В. Тисленко. М.: Газпром корпоративный институт, 2017. 122 с.
 2 Дашков Р.Ю. Координация проектной и текущей деятельности на основе Метамодели Согласования Стратегий в нефтегазовой 
компании // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2017, 8(2(30)): 263–275; Дашков Р.Ю. Система стратегического монито-
ринга и контроля нефтегазовых проектов: Цели–Фазы–Метрика+Стратегии // Проблемы экономики и управления нефтегазовым 
комплексом. 2017. № 9. С. 12–19; Дашков Р.Ю., Тисленко А.В. Система стратегического контроля и мониторинга проекта строи-
тельства производственной линии завода СПГ: интеграция модели Цели-Фазы-Метрика+Стратегии с управлением рисками // Про-
блемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2017. № 11. С. 17–23
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Источник: [11].
Рис. 1. Концептуальный график Управления освоенной длительностью (EDM)
Source: [11].
Fig. 1. Conceptual schedule for Earned Duration Management (EDM)
(EDM) реагирует быстрее, чем метод Управления 
освоенным графиком (ESM), поэтому задержки вы-
являются заблаговременно, и можно своевремен-
но предпринять корректирующие действия. Для 
проектов, в которых выполнение графика являет-
ся важной задачей, настоятельно рекомендуется 
использовать метод Управления освоенной дли-
тельностью (EDM) в качестве ценной альтернати-
вы методологии Управления освоенным графиком 
(ESM). Кроме того, метод Управления освоенной 
длительностью (EDM) имеет преимущества перед 
методом Управления освоенным графиком (ESM) 
в случае, когда наблюдаются отсрочки в испол-
нении работ, либо когда большое число работ не 
лежит на критическом пути.
Интегрированный и эффективный контроль над 
проектом зависит от своевременного доступа к 
актуальной и точной информации о деятельности 
заинтересованных сторон по срокам исполнения 
фаз проекта. Менеджеры проектов, которые не 
имеют правильной информации о статусе проек-
та, сталкиваются со многими проблемами управ-
ления заинтересованными сторонами.
Концептуальная схема Управления освоенной 
длительностью (EDM) на уровне фаз проекта пред-
ставлена на рис. 2.
Рассмотрим концептуальные показатели метода 
Управления освоенной длительностью (EDM) для 
фаз проекта.
Базовая кривая плановой длительности для i-й 
фазы проекта, предусмотренной расписанием 
проекта (PBPDi – Phase Baseline Planned Duration), 
не зависит от момента времени, когда произво-
дится оценка прогресса фазы проекта.
Плановая длительность i-й фазы, предусмотрен-
ной расписанием проекта (PPDi – Phase Planned 
Duration), в любой момент времени – это текущая 
плановая длительность от начала фазы проекта до 
момента времени, когда измеряется прогресс. По 
сути, это сумма плановой длительности тех работ, 
которые уже завершились, и тех работ, которые 
находятся в прогрессе. Этот параметр эквивален-
тен Плановому объему фазы (PPV – Phase Planned 
Value) в Управлении освоенным объемом по фа-
зам (PEVM).
Фактическая длительность i-й фазы, предусмо-
тренной расписанием проекта (PADi – Phase 
Actual Duration), в любой момент времени – это 
текущая фактическая длительность от фактиче-
ского начала фазы проекта до момента времени, 
когда измеряется прогресс. Иначе говоря, это сум-
M I R (Modernization. Innovation. Research), 2018; 9(1):86–97
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Разработано авторами по [11].
Рис. 2. Концептуальный график Управления освоенной длительностью (EDM) на уровне фаз проекта
Developed by the authors based [11]. 
Fig. 2. Conceptual schedule for Earned Duration Management (EDM) at the level of the project Phase
ма фактической длительности тех работ, которые 
уже завершились, и тех работ, которые находятся 
в прогрессе. Если все работы i-й фазы завершены, 
то это сумма фактической длительности всех ра-
бот, входящих в данную фазу проекта. Этот пара-
метр эквивалентен Фактическому времени фазы 
(PAT – Phase Actual Time) в Управлении освоенным 
объемом по фазам (PEVM).
Освоенная длительность i-й фазы, предусмотрен-
ной расписанием проекта (PEDi – Phase Earned 
Duration), в любой момент времени – это текущая 
освоенная длительность от фактического начала 
фазы проекта до момента времени, когда измеря-
ется прогресс. По сути, это сумма освоенной дли-
тельности тех работ, которые уже завершились, и 
тех работ, которые находятся в прогрессе. PEDi 
– это та часть Базовой кривой длительности i-й 
фазы, которая определяется Индексом прогресса 
i-й фазы PPIi:
PEDi = PBDDi * PPIi.
Остановимся подробнее на индикаторах измере-
ния прогресса для фазы проекта. 
Индекс прогресса i-й фазы (PPIi – Phase Progress 
Index) в любой момент времени измеряет прогресс 
в исполнении фазы с точки зрения ее продолжи-
тельности. Для того чтобы определить Индекс про-
(1)
гресса i-й фазы (PPIi), необходимо знать Прогноз-
ную длительность до завершения i-й фазы (PEDTCi 
– Phase Estimated Duration To Complete):
PPIi = PADi / (PADi + PEDTCi).
Из данной формулы видно, что Индекс прогрес-
са i-й фазы (PPIi) определяется, базируясь исклю-
чительно на временных параметрах. В процессе 
контроля и мониторинга фазы проекта PPIi всегда 
меньше или равен единице, он начинается с нуля и 
приближается к единице по мере окончательного 
завершения фазы проекта.
Индекс исполнения длительности для i-й фазы 
(PDPIi – Phase Duration Performance Index) в любой 
момент времени измеряет исполнение расписания 
в процессе реализации фазы проекта. Другими 
словами, PDPIi показывает, как фаза проекта осу-
ществляется для достижения намеченной даты за-
вершения. Он вычисляется по следующей формуле:
PDPIi = PEDi / PADi.
PDPIi может иметь значение больше единицы (что 
означает, что фаза проекта реализуется более 
эффективно, чем планировалось), меньше едини-
цы (что указывает на худшее исполнение по срав-
нению с планом), или быть равен единице (что оз-
начает, что исполнение осуществляется согласно 
(2)
(3)
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плану). Более ускоренное или замедленное испол-
нение приводит к опережению или отставанию от 
графика. Таким образом, PDPIi является индикато-
ром для фазы проекта по опережению или отста-
ванию от графика. 
Индекс освоенной длительности для i-й фазы (PEDIi 
– Phase Earned Duration Index) в любой момент 
времени измеряет освоение расписания в процес-
се реализации фазы проекта по сравнению с пла-
ном. Другими словами, PEDIi показывает, как фаза 
проекта осуществляется для достижения намечен-
ной даты завершения. PEDIi может иметь значение 
больше единицы (что означает, что фаза проекта 
осваивается более ускоренно, чем планирова-
лось), меньше единицы (что указывает на худшее 
освоении по сравнению с планом), или быть равен 
единице (что означает, что освоение осуществля-
ется согласно плана). Он вычисляется по следую-
щей формуле:
PEDIi = PEDi / PPDi.
Отклонение по длительности для i-й фазы проекта 
(PDVi – Phase Duration Variance) вычисляется как:
PDVi = PEDi – PPDi.
Если этот показатель больше нуля, то освоение 
расписания происходит ускоренным образом, а 
если меньше нуля, то наблюдается ухудшение в 
освоении по сравнению с планом.
(4)
(5)
(6)
(7)
Прогнозная длительность по завершению i-й фазы 
проекта (PEDACi – Phase Estimated Duration at 
Completion) определяется следующим образом:
PEDACi = PBPDi / PDPIi.
Отсюда вытекает, что, чем больше будет значе-
ние PDPIi, тем быстрее будет завершаться данная 
фаза проекта.
Прогнозную длительность до завершения i-й фазы 
проекта (PEDTCi – Phase Estimated Duration to 
Completion) можно определить, зная Прогнозную 
длительность по завершению i-й фазы (PEDACi), за 
вычетом Фактической длительности (ADi), или:
PEDTCi = PBPDi / PDPIi – ADi.
Показатели исполнения и прогнозирования сро-
ков фаз проекта с использованием метода Управ-
ления освоенной длительности (EDM) дают руко-
водителям проектов возможность осуществлять 
надзор за деятельностью заинтересованных сто-
рон с точки зрения соблюдения сроков.
Далее рассмотрим показатели метода Управле-
ния освоенной длительностью (EDM) на уровне 
проекта, разбитого по фазам.
Концептуальная схема Управления освоенной 
длительностью (EDM) проекта, разбитого на фазы, 
представлена на рис. 3.
Разработано авторами по [11].
Рис. 3. Концептуальный график Управления освоенной длительностью (EDM) проекта, разбитого на фазы
Developed by the authors based [11]. 
Fig. 3. Conceptual schedule for Earned Duration Management (EDM) of the project, broken into Phases
M I R (Modernization. Innovation. Research), 2018; 9(1):86–97
92
Суммарная плановая длительность проекта, раз-
битого по фазам (TPDp –Total Planned Duration for 
Phases), к тому моменту времени, когда оценива-
ется прогресс проекта – это сумма Плановой дли-
тельности фаз проекта (PPDi), которые находятся в 
процессе исполнения или уже завершены к этому 
времени:
где n – это число фаз проекта, находящихся в про-
цессе исполнения, или уже завершенных к этому 
времени.
Суммарная фактическая длительность проекта, 
разбитого по фазам (TADp – Total Actual Duration 
for Phases), к тому моменту времени, когда оцени-
вается прогресс проекта – это сумма Фактической 
длительности фаз проекта (PADi), которые нахо-
дятся в процессе исполнения или уже завершены 
к этому времени:
где n – это число фаз проекта, находящихся в про-
цессе исполнения, или уже завершенных к этому 
времени.
Суммарная освоенная длительность проекта, раз-
битого по фазам (TEDp –Total Earned Duration for 
Phases), к тому моменту времени, когда оценивает-
ся прогресс проекта – это сумма Освоенной дли-
тельности фаз проекта (PEDi), которые находятся в 
процессе исполнения или уже завершены к этому 
времени:
где n – это число фаз проекта, находящихся в про-
цессе исполнения, или уже завершенных к этому 
времени.
Освоенная длительность проекта, разбитого по 
фазам (EDp(t) – Earned Duration), в момент вре-
мени t, когда оценивается прогресс проекта – это 
продолжительность, соответствующая проекции 
Суммарной освоенной длительности по фазам 
проекта (TEDp) на S-кривой Суммарной плановой 
длительности (BPDp). Освоенная длительность для 
проекта ED(t), при условии, что TEDp  TPDp(t) и 
TEDp  TPDp(t+1), может быть определена следу-
ющим образом:
EDp(t) = t + [ (TEDp – TPDp(t)) / (TPDp(t+1) – 
– TPDp(t)) ] *,
* (Календарные Единицы)
где EDp(t) – Освоенная длительность на дату изме-
рения прогресса или конечную дату Фактической 
(8)
(9)
(10)
(11)
длительности (AD – Actual Duration); TEDp – Сум-
марная освоенная длительность на конечную дату 
Фактической длительности (ADp); TPDp(t) – Сум-
марная плановая длительность по фазам проекта 
в момент времени t; Календарные Единицы – едини-
цы, в которых измеряется время в момент времени t. 
По завершению проекта EDp(t) сливается с Ба-
зовой кривой плановой длительности проекта 
(BPDp).
Индекс прогресса проекта, разбитого по фазам 
(PPIp – Project Progress Index), в любой момент 
времени измеряет общий прогресс в расписании 
проекта. Он соотносит Освоенную длительность 
проекта, разбитого на фазы (EDp(t)), с Базовой 
плановой длительностью (BPDp):
PPIp = EDp(t) / BPDp.
Индекс исполнения длительности проекта, разби-
того по фазам (DPIp – Duration Performance Index), 
в любой момент времени измеряет исполнение 
расписания по мере завершения проекта. Дру-
гими словами, он показывает, насколько хорошо 
проект осуществляется с точки зрения достижения 
намеченной даты завершения. Он вычисляется по 
следующей формуле:
DPIp = EDp(t) / ADp.
Если значение DPIp будет меньше единицы, то рас-
писание проекта не будет соблюдаться на том же 
уровне, что и планировалось. Следовательно, это 
будет восприниматься как отставание от графика. 
Если DPIp будет равен единице, то реализация 
проекта не будет выходить за рамки расписания. 
Таким образом, реализация проекта будет про-
ходить строго по графику. Если DPIp будет боль-
ше единицы, тогда будет происходить опережение 
графика.
Индекс освоенной длительности проекта, разби-
того по фазам (EDIp – Earned Duration Index), в 
любой момент времени является индикатором об-
щей продолжительности уже завершенных и нахо-
дящихся в прогрессе фаз проекта, с точки зрения 
освоенной длительности по сравнению с плано-
вой длительностью до этого момента времени. Он 
вычисляется по следующей формуле:
EDIp = TEDp / TPDp.
В любой момент времени проект может достигать 
большего, меньшего или того же самого прогрес-
са в освоении длительности по сравнению с пла-
новым расписанием. Таким образом, этот индика-
тор может быть больше единицы, меньше единицы 
или равен единице соответственно.
Отклонение по длительности для проекта, разби-
того по фазам (TDVp – Total Duration Variance), вы-
числяется как:
(12)
(13)
(14)
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TDVp = TEDp – TPDp.
Если этот показатель больше нуля, то освоение 
расписания происходит ускоренным образом, а 
если меньше нуля, то наблюдается ухудшение в 
освоении по сравнению с планом.
Прогнозная длительность по завершению про-
екта, разбитого по фазам (EDACp – Estimated 
Duration at Completion), определяется следующим 
образом:
EDACp = BPDp / DPIp.
Отсюда вытекает, что, чем больше будет значе-
ние DPIp, тем быстрее будет завершаться проект в 
целом. Либо можно использовать другую формулу 
для вычисления EDACp:
EDACp = ADp / PPIp.
Прогнозную длительность до завершения проекта, 
разбитого по фазам (EDTCp – Estimated Duration 
at Completion), можно определить, зная Прогноз-
ную длительность по завершению проекта, раз-
битого по фазам (EDACp), и вычитая Фактическую 
длительность (ADp):
EDTCp = BPDp / DPIp – ADp = 
= ADp * (1 – PPIp) / PPIp.
Чтобы проиллюстрировать применение предла-
гаемого метода, приведем фрагмент расписания 
фаз по составлению проектной документации для 
(15)
(16)
(17)
(18)
Таблица 1
Исходные данные по Управлению освоенной длительностью (EDM) для фаз 
по составлению проектной документации
Table 1
Initial data for Earned Duration Management (EDM) for the Phases on the preparation of project documents
проекта строительства производственной линии 
завода СПГ (табл. 1), где фаза 1 относится к под-
готовке проектной документации по ГТС (Газо-
транспортной Системе), фаза 2 – по Причалу, а 
фаза 3 – по Заводу СПГ.
По данным табл. 1 можно построить концептуаль-
ный график Управления освоенной длительностью 
(EDM) для фаз по составлению проектной доку-
ментации (см. рис. 4).
При измерении статуса проекта в конце третьего 
месяца Освоенная длительность проекта, разби-
того по фазам (EDp(t)), определяется следующим 
образом:
EDp(1,5) = 1 + [ (TEDp3 – TPDp(1)) / (TPDp(2) –
– TPDp(1)) ] = 1 + (4,5 – 3) / (6 – 3) = 1,5 мес.
Индекс исполнения длительности проекта, разби-
того по фазам (DPIp):
DPIp(3) = EDp(1,5) / ADp(3) = 1,5 / 3 = 0,5.
Индекс освоенной длительности проекта, разби-
того по фазам (EDIp):
EDIp(3) = TEDp(3) / TPDp(3) = 4,5 / 9 = 0,5.
Прогнозная длительность по завершению проек-
та, разбитого по фазам (EDACp), на дату статуса 
проекта:
EDACp(3) = BPDp(3) / DPIp(3) = 4 / 0,5 = 8 мес.
(19)
(20)
(21)
(22)
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Рис. 4. Концептуальный график Управления освоенной длительностью (EDM)
для Фаз по составлению проектной документации
Developed by the authors.
Fig. 4. The conceptual schedule for Earned Duration Management (EDM)
for the Phases on the preparation of project documentation
Прогнозная длительность до завершения проекта, 
разбитого по фазам (EDTCp), на дату статуса про-
екта:
EDTCp(3) = BPDp(3) / DPIp(3) – ADp(3) =
= 8-3 = 5 мес.
Тем самым, зная Освоенную длительность про-
екта, разбитого по фазам (EDp(t)), и рассчитывая 
Индекс исполнения длительности (DPIp), можно 
определить Прогнозную длительность по завер-
шению проекта, разбитого по фазам (EDACp), и 
Прогнозную длительность до завершения проек-
та, разбитого по фазам (EDTCp).
Метод Управления освоенной длительностью 
(EDM) может быть применен в случае детализации 
фаз проекта и выстраивания их в иерархическую 
Структуру разбиения фаз (PBS – Phase Breakdown 
Structure). Расчет отклонений и индексов исполне-
ния расписания позволяет выявить проблемные 
фазы, подверженные рискам. А сопоставление 
этих фаз со Структурой разбиения рисков (RBS 
– Risk Breakdown Structure) дает возможность 
идентифицировать риски, разработать стратегии 
по реагированию и иметь механизм выработки 
управленческих решений для корректирующих 
действий.
Контроль и мониторинг Структуры разбиения ри-
сков (RBS) важен не только для прогнозирования 
(23)
превышения плановых сроков завершения проек-
та, но и для выявления фаз проекта, наиболее чув-
ствительных к рискам, и нуждающихся в  буферах 
стоимости и времени.
На рис. 5. наглядно представлена система монито-
ринга и контроля Структуры разбиения фаз (PBS) и 
Структуры разбиения рисков (RBS).
Левая часть рис. 5 иллюстрирует подход к отслежи-
ванию Структуры разбиения фаз (PBS) сверху вниз 
и снизу вверх на основе интерпретационной мо-
дели Управления освоенной длительностью (EDM) 
с целью выявления фаз проекта, имеющих значи-
тельные отклонения по срокам. В сочетании с Ба-
зовой кривой плановой длительности (BPD) такой 
мониторинг и контроль позволяет принимать кор-
ректирующие действия, в особенности для тех фаз 
проекта, которые находятся на критическом пути. 
Правая часть рис. 5 иллюстрирует подход к отсле-
живанию Структуры разбиения рисков (RBS) сверху 
вниз и снизу вверх. При движении сверху вниз по 
Структуре разбиения рисков (RBS) можно дета-
лизировать риски и связать их с фазами проекта, 
влияющими на общую эффективность проекта, и к 
которым следует привлечь внимание руководителя 
проекта по формированию буферов стоимости и 
времени. В то время как другие фазы проекта тре-
буют меньшего внимания и не нуждаются в резер-
вах по стоимости и времени, либо отсутствия вни-
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Рис. 5. Система мониторинга и контроля Структуры разбиения фаз (PBS)
и Структуры разбиения рисков (RBS)
Developed by the authors.
Fig. 5. Monitoring and control system for the Phase Breakdown Structure (PBS)
and the Risk Breakdown Structure (RBS)
мания при осуществлении проекта. Продвигаясь 
по Структуре разбиения рисков (RBS) снизу вверх 
можно выявить группы рисков, которые оказывают 
наибольшее влияние на реализацию фаз проекта, 
а также общий риск проекта как важный аргумент 
в принятии Окончательного инвестиционного ре-
шения (ОИР).
Выводы
Для обеспечения большей согласованности гра-
фика исполнения работ заинтересованными сто-
ронами, в этой статье предлагается метод Управ-
ления освоенной длительностью (EDM), когда 
проект разбивается на фазы. Ключевым вопросом 
здесь является идентификация и формирование 
фаз проекта. Начало и окончание фаз проекта 
определяют моменты передачи мониторинга и 
контроля над различными заинтересованными 
сторонами. Индикаторы продолжительности, будь 
то на уровне фаз или на уровне проекта, могут 
выступать в качестве ранних сигналов о принятии 
решений по координации и взаимодействию с за-
интересованными сторонами.
Другие преимущества метода Управления ос-
военной длительностью (EDM) проекта, раз-
биваемого на фазы, возникают, когда его ис-
пользуют в качестве интерпретационной модели 
в интегрированной технологии «Цели-Фазы-
Метрика+Стратегии». В этом случае намного 
удобнее идентифицировать и управлять рисками, 
возникающими из-за неудовлетворительных ком-
муникаций проектного офиса с департаментами 
компании и внешними заинтересованными сторо-
нами в процессе реализации фаз проекта. 
Следует отметить, что метод Управления освоен-
ной длительностью (EDM) носит универсальный ха-
рактер и может применяться для других проектов. 
Несомненно, что при этом должны учитываться от-
раслевые особенности при идентификации и фор-
мировании фаз проекта.  
Другая существенная корпоративная выгода от ис-
пользования метода Управления Освоенной Дли-
тельностью (EDM) – это способность формировать 
единую базу данных исполнения и прогнозирова-
ния расписания фаз проекта, которые могут слу-
жить в виде шаблонов для будущих проектов. 
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